Tag	Morgen	Nachmittag	Abend
Donnerstag 29.08			Kick-Off *18 Uhr – 21 Uhr*
Freitag 30.08.		Phase 1 “Wertschätzendes Sehen” – *14 Uhr*	Phase 2 “Verbundenheit” *Bis ca. 21 Uhr*
Samstag 31.08.	Phase 2 “Verbundenheit” *9.30 Uhr*	Phase 3 “Traum”	Talent Abend *Bis ca. 21 Uhr*
Sonntag 01.09.	Phase 3 “Traum” *9.30 Uhr*	Phase 4 “Fürsorge”	Traum & Planwerkstatt Bis ca. 19 Uhr
Freitag 06.09.		Phase 4 “Fürsorge” *14 Uhr*	
Samstag 07.09.	Phase 5 “Wunder” *9.30 Uhr*	Phase 5 “Wunder” Bis ca. 19 Uhr	
Sonntag 08.09.	Phase 5 “Wunder” *9.30 Uhr*	Phase 6 “Feiern”	Phase 6 “Feiern” Bis ca. 20 Uhr
Samstag 14.09.		Evaluation und Reflexion *14 Uhr*	Phase 7 Re-evolution Treffen mit Bewohnern *Bis ca. 21 Uhr*

*nach aktuellen Planungstand / Änderungen Vorbehalten / Öffentliche Veranstaltungen für alle Anwohner Moltkeplatz